



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Titlu proiect: : START - Sansa pentru antreprenori și afaceri durabile POCU/82/3/7/105266

NEWSLETTER nr. 5

privind stadiul implementării activităților prevăzute în cadrul proiectului “START – Sansa pentru antreprenori și afaceri durabile”, POCU/82/3/7/105266
în perioada **ianuarie-martie 2019**

Prezentul newsletter-ul este realizat în cadrul activității **A10. Activități de informare și publicitate a obiectivelor, activităților și rezultatelor proiectului**, cuprinzând informații referitoare la stadiul implementării activităților prevăzute în cadrul proiectului, la acțiunile întreprinse în cadrul parteneriatelor dezvoltate la nivelul regiunii Nord-Vest, precum și la rezultatele obținute în trimestrul unu al perioadei de implementare a proiectului (etapa II de implementare).

Activitatea A6. Activități-suport pentru implementarea planurilor de afaceri non-agricole selectate spre finanțare în zona urbană a regiunii Nord-Vest (etapa II de implementare).

Activitatea A.6.1. Furnizarea unor servicii inovatoare și personalizate de consiliere/consultanță/mentorat antreprenorial pentru cele 80 persoane selectate (viitorii antreprenori), ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri și anterior înființării întreprinderilor.

În ceea ce privește activitatea mai sus-menționată, în perioada ianuarie-martie 2019, au fost elaborate și implementate metodologia și planul personalizat și inovator de consiliere/consultanță/mentorat antreprenorial pentru viitorii antreprenori din regiunea Nord-Vest;

Totodată, a fost elaborat chestionarul de evaluare a intereselor antreprenoriale și de identificare a nevoilor de consiliere pentru dezvoltarea capacităților antreprenoriale ce a fost aplicat celor 80 de persoane selectate pentru înființarea afacerilor, precum și un set de instrumente de consiliere/consultanță ce urmează a fi aplicat persoanelor selectate pentru înființarea afacerilor;

În perioada ianuarie-martie 2019, 80 persoane din reg. Nord-Vest (respectiv cel puțin 2 persoane în fiecare din cele 6 județe ale regiunii) se afla în curs de beneficiere de serviciile inovatoare/personalizate de consiliere/consultanță antreprenorială;

De asemenea, în această perioadă de referință, au fost organizate și derulate 12 ateliere de lucru (cate 2 ateliere/județ) cu tematici în domeniul antreprenoriatului (exp: metode/tehnici eficiente de management), în cadrul cărora au participat minim 144 persoane de la nivelul regiunii Nord-Vest, au fost organizate și derulate după cum urmează:

- ❖ Atelier de lucru nr. 1 – loc. Oradea, județul Bihor în data de 19.03.2019
- ❖ Atelier de lucru nr. 2 – loc. Oradea, județul Bihor în data de 25.03.2019



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagrícola din zona urbană

Titlu proiect: : **START** - Sansa pentru antreprenori și afaceri durabile **POCU/82/3/7/105266**

- ❖ Atelier de lucru nr. 1 - loc. Baia Mare, județul Maramureș în data de 19.03.2019
- ❖ Atelier de lucru nr. 2 - loc. Baia Mare, județul Maramureș în data de 28.03.2019
- ❖ Atelier de lucru nr. 1 - loc. Satu Mare, județul Satu Mare în data de 20.03.2019
- ❖ Atelier de lucru nr. 2 -loc. Satu Mare, județul Satu Mare în data de 26.03.2019
- ❖ Atelier de lucru nr. 1 – loc. Zalau, județul Salaj în data de 20.03.2019
- ❖ Atelier de lucru nr. 2 – loc. Zalau, județul Salaj în data de 28.03.2019
- ❖ Atelier de lucru nr. 1 – loc. Bistrita, județul Bistrita-Nasaud în data de 20.03.2019
- ❖ Atelier de lucru nr. 2 – loc. Bistrita, județul Bistrita-Nasaud în data de 29.03.2019
- ❖ Atelier de lucru nr. 1 – loc. Cluj-Napoca, județul Cluj în data de 21.03.2019
- ❖ Atelier de lucru nr. 2 – loc. Cluj-Napoca, județul Cluj în data de 28.03.2019

Astfel, la nivelul fiecărui județ au avut loc câte două ateliere, pentru fiecare dintre acestea fiind întocmite invitații și agende continuând temele de discuții propuse în cadrul atelierelor, liste de prezență pentru participanții la ateliere și experții prezenți, urmând a fi elaborată totodată câte o sinteză pentru fiecare dintre cele 12 ateliere de lucru organizate.

Activitatea se afla în curs de implementare.

A.6.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării a 80 întreprinderi (potrivit art. 2, alin. 1 și 2 din Legea nr. 346/2004) beneficiare ale ajutorului de minimis necesar implementării planurilor de afaceri selectate spre finanțare, într-un cadru de ocupare flexibil, sustenabil și incluziv.

În ceea ce privește activitatea mai sus menționată, în perioada ianuarie-martie 2019, în cadrul ședințelor operative organizate, au avut loc discuții privind modul de implementare al acestei activități.

A.6.3. Organizarea a 6 târguri județene de cariera la nivelul regiunii Nord-Vest, în vederea asigurării accesului resurselor umane la forța locurilor de muncă în cadrul celor 80 întreprinderi beneficiare ale ajutorului de minimis, bazat pe principiul non-discriminării, egalității de șanse/gen și incluziunii active pe piața muncii.

În perioada ianuarie-martie 2019, în ceea ce privește realizarea acestei activități, au fost efectuate demersuri pentru pregătirea târgurilor de locuri de muncă. În acest sens, au fost colectate date/informații de la cele 80 persoane selectate pentru înființarea afacerilor, privind: titlul planului de afaceri declarat câștigător, localitatea din mediul urban/județul în care vor deschide afacerea (sediul și punctul de lucru, dacă e cazul), codul CAEN și denumirea completă pentru obiectul principal de activitate, descrierea/prezentarea strategiei și a planului de dezvoltare antreprenorială a firmei, denumirea posturilor nou-create, toate aceste informații fiind centralizate în vederea utilizării lor la conceperea seturilor de materiale ce vor fi distribuite online cu prilejul târgurilor județene de cariera ce urmează a fi organizate în cadrul proiectului.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenariat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Titlu proiect: : START - Sansa pentru antreprenori și afaceri durabile POCU/82/3/7/105266

Activitatea A8. Activități specifice managementului de proiect (organizare, gestiune, monitorizare, achiziții, control și evaluare).

A.8.1. Coordonarea proiectului.

- ✦ Echipa de proiect selectată, formată și organizată;
- ✦ Documente de angajare ale echipei de proiect definite și semnate (contracte individuale de muncă, fișe de post);
- ✦ Personal cheie activat și responsabilități stabilite;
- ✦ 3 reuniuni de coordonare lunare ale comitetului regional de monitorizare organizate;

A.8.2. Monitorizarea și evaluarea tehnică și financiară a proiectului; derularea și monitorizarea activităților de achiziție a serviciilor și produselor.

- ✦ 1 reuniune intermediară trimestrială de monitorizare și evaluare cu decidenții strategici ai parteneriatului;
- ✦ 3 sedințe operative lunare;
- ✦ 3 vizite de control/raportare lunare realizate;
- ✦ 3 rapoarte aferente vizitelor de control lunare elaborate și prezentate echipei în sedințele lunare operative.
- ✦ Activitate tehnică gestionată, monitorizată și verificată lunar;
- ✦ Procedura de achiziții ateliere de lucru derulată conform legislației în vigoare.

Activitatea A.10. Activități de informare și publicitate a obiectivelor, activităților și rezultatelor proiectului.

- ✦ 1 pagină web a proiectului realizată și actualizată;
- ✦ 1 newsletter realizat pentru perioada ianuarie-martie 2019;
- ✦ 1 pagină social-media destinată proiectului realizată și actualizată.