



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenariat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Titlu proiect: "START - Sansa pentru antreprenori și afaceri durabile"

POCU/82/3/7/105266

NEWSLETTER nr. 7

privind stadiul implementării activităților prevăzute în cadrul proiectului "START – Sansa pentru antreprenori și afaceri durabile", POCU/82/3/7/105266
în perioada **Iulie-Septembrie 2019**

Prezentul newsletter este realizat în cadrul activității **A10. Activități de informare și publicitate a obiectivelor, activităților și rezultatelor proiectului**, cuprinzând informații referitoare la stadiul implementării activităților prevăzute în cadrul proiectului, la acțiunile întreprinse în cadrul parteneriatelor dezvoltate la nivelul regiunii Nord-Vest, precum și la rezultatele obținute în trimestrul doi al perioadei de implementare a proiectului (etapa II de implementare).

Activitatea A6. Activități-suport pentru implementarea planurilor de afaceri non-agricole selectate spre finanțare în zona urbană a regiunii Nord-Vest (etapa II de implementare).

Activitatea A.6.1. Furnizarea unor servicii inovatoare și personalizate de consiliere/consultanță/mentorat antreprenorial pentru cele 80 persoane selectate (viitorii antreprenori), ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri.

Activitatea mai sus-mentionată, în perioada Iulie-Septembrie 2019 a fost finalizată, au fost depuse evaluările finale și raportul general a activității.

A.6.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării a 80 întreprinderi (potrivit art. 2, alin. 1 și 2 din Legea nr. 346/2004) beneficiare ale ajutorului de minimis necesar implementării planurilor de afaceri selectate spre finanțare, într-un cadru de ocupare flexibil, sustenabil și incluziv.

Activitatea are drept rezultat întreprinderi/IMM non-agricole înființate în mediul urban (sediul social/punct de lucru) din regiunea Nord-Vest și beneficiare ale ajutorului de minimis necesar implementării planurilor de afaceri selectate spre finanțare, din care min 2 IMM/Bihor, min 2 IMM/Cluj, min 2 IMM/Bistrița-Năsăud, min 2 IMM/Maramureș, min 2 IMM/Satu Mare, min 2 IMM/Sălaj.

Activitatea mai sus-mentionată, în perioada Iulie-Septembrie 2019 a fost finalizată.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Titlu proiect: "START - Sansa pentru antreprenori și afaceri durabile"

POCU/82/3/7/105266

A.6.3. Organizarea a 6 targuri judetene de cariera la nivelul regiunii Nord Vest, in vederea asigurarii accesului resurselor umane la forta locurilor de munca in cadrul celor 80 intreprinderi beneficiare ale ajutorului de minimis, bazat pe principiul non-discriminarii, egalitatii de sanse/gen si incluziunii active pe piata muncii.

In perioada iulie-septembrie, aferenta prezentului newsletter, in cadrul activitatii mai sus mentionate au fost demarate monitorizarile gradului de ocupare a posturilor vacante in cadrul firmelor nou infiintate, in functie de planificarea fiecarui antreprenor.

A.6.4. Implementarea si monitorizarea planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului; functionarea si desfasurarea activitatii celor 80 intreprinderi nou-infiintate; decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementarii a 80 planuri de afaceri selectate pentru dezvoltarea de afaceri non-agricole in zona urbana a regiunii Nord-Vest.

In perioada de raportare aferenta prezentului newsletter, au fost semnate contractele de subventie la nivelul regiunii Nord-Vest si colectata totodata de la antreprenori documentatia ce atesta infiintarea IMM-urilor, in baza carora au fi realizate deconturile de catre administratorul schemei de antreprenoriat.

Au fost demarate monitorizarile afacerilor nou infiintate, asigurand suport pentru demararea functionarii si desfasurarii activitatilor intreprinderilor nou infiintate.

A6.5: Activități de încurajare și dezvoltare a spiritului antreprenorial în regiunea NORD VEST și transferul de bune practici între persoanele a căror planuri de afaceri au fost selectate și alți actori relevanți ai mediului de afaceri la nivel județean/regional

In perioada de raportare aferenta prezentului newsletter au fost demarate urmatoarele actiuni: conceperea structurii comunicatelor de presa adresate mediului de afaceri pentru realizarea schimburilor de bune practici, realizarea unui instrument de colectare de întrebări din partea beneficiarilor privind preocupările pe care le au vizând dezvoltarea unei afaceri (pe baza lor se va modera discuțiile în cadrul schimburilor de bune practici);realizarea structurii setului de lucru vizând acțiuni de încurajare și dezvoltare a spiritului antreprenorial și demararea implementării acestuia.

Activitatea A8. Activitati specifice managementului de proiect (organizare, gestiune, monitorizare, achizitii, control si evaluare).

A.8.1. Coordonarea proiectului.

✚ 3 reuniuni de coordonare lunare ale comitetului regional de monitorizare organizate;



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Titlu proiect: "START - Sansa pentru antreprenori și afaceri durabile"

POCU/82/3/7/105266

A.8.2. Monitorizarea și evaluarea tehnică și financiară a proiectului; derularea și monitorizarea activităților de achiziție a serviciilor și produselor.

- + 1 reuniune intermediară trimestrială de monitorizare și evaluare cu decidenții strategici ai parteneriatului;
- + 3 sedințe operative lunare;
- + 3 vizite de control/raportare lunare realizate;
- + 3 rapoarte aferente vizitelor de control lunare elaborate și prezentate echipei în sedințele lunare operative.
- + Activitate tehnică gestionată, monitorizată și verificată lunar;

Activitatea A.10. Activități de informare și publicitate a obiectivelor, activităților și rezultatelor proiectului.

- + 1 pagină web a proiectului realizată și actualizată;
- + 1 newsletter realizat pentru perioada iulie-septembrie 2019;
- + 1 pagină social-media destinată proiectului realizată și actualizată.