



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenariat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Titlu proiect: "START - Sansa pentru antreprenori și afaceri durabile"

POCU/82/3/7/105266

## NEWSLETTER nr. 8

privind stadiul implementării activităților prevăzute în cadrul proiectului "START – Sansa pentru antreprenori și afaceri durabile", POCU/82/3/7/105266  
în perioada **octombrie-decembrie 2019**

Prezentul newsletter este realizat în cadrul activității **A10. Activități de informare și publicitate a obiectivelor, activităților și rezultatelor proiectului**, cuprinzând informații referitoare la stadiul implementării activităților prevăzute în cadrul proiectului, la acțiunile întreprinse în cadrul parteneriatelor dezvoltate la nivelul regiunii Nord-Vest, precum și la rezultatele obținute în trimestrul patru al perioadei de implementare a proiectului (etapa II de implementare).

**Activitatea A6. Activități-suport pentru implementarea planurilor de afaceri non-agricole selectate spre finanțare în zona urbană a regiunii Nord-Vest (etapa II de implementare).**

**A.6.3. Organizarea a 6 târguri județene de cariera la nivelul regiunii Nord Vest, în vederea asigurării accesului resurselor umane la forța locurilor de muncă în cadrul celor 80 întreprinderi beneficiare ale ajutorului de minimis, bazat pe principiul non-discriminării, egalității de șanse/gen și incluziunii active pe piața muncii.**

În perioada octombrie-decembrie, aferentă prezentului newsletter, în cadrul activității mai sus menționate s-au continuat monitorizările gradului de ocupare a posturilor vacante în cadrul firmelor nou înființate, în funcție de planificarea fiecărui antreprenor. Perioada de finalizare a activității a fost prelungită până în L25 de implementare a proiectului.

**A.6.4. Implementarea și monitorizarea planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului; funcționarea și desfășurarea activității celor 80 întreprinderi nou-inființate; decontarea de către administratorul schemei de antreprenariat a sumelor aferente implementării a 80 planuri de afaceri selectate pentru dezvoltarea de afaceri non-agricole în zona urbană a regiunii Nord-Vest.**

În perioada de raportare aferentă prezentului newsletter, s-au mai realizat deconturi de către administratorul schemei de antreprenariat.

Au fost demarate monitorizările afacerilor nou înființate, asigurând suport pentru demararea funcționării și desfășurării activităților întreprinderilor nou înființate.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

**PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN**

**Axa prioritară 3:** Locuri de muncă pentru toți

**Obiectivul tematic 8:** Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

**Prioritatea de investiții 8.iii:** Activități independente, antreprenariat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

**Obiectivul specific 3.7:** Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

**Titlu proiect:** "START - Sansa pentru antreprenori și afaceri durabile"

**POCU/82/3/7/105266**

**A6.5: Activități de încurajare și dezvoltare a spiritului antreprenorial în regiunea NORD VEST și transferul de bune practici între persoanele a căror planuri de afaceri au fost selectate și alți actori relevanți ai mediului de afaceri la nivel județean/regional**

In perioada de raportare aferenta prezentului newsletter s-au continuat activitățile de încurajare și dezvoltare a spiritului antreprenorial în regiunea NORD VEST și pregătirea transferului de bune practici între persoanele a căror planuri de afaceri au fost selectate și alți actori relevanți ai mediului de afaceri la nivel județean/regional.

**Activitatea A8. Activitati specifice managementului de proiect (organizare, gestiune, monitorizare, achizitii, control si evaluare).**

**A.8.1. Coordonarea proiectului.**

- ✚ 3 reuniuni de coordonare lunare ale comitetului regional de monitorizare organizate;

**A.8.2. Monitorizarea si evaluarea tehnica si financiara a proiectului; derularea si monitorizarea activitatilor de achizitie a serviciilor si produselor.**

- ✚ 1 reuniune intermediara trimestriala de monitorizare si evaluare cu decidentii strategici ai parteneriatului;
- ✚ 3 sedinte operative lunare;
- ✚ 3 vizite de control/raportare lunare realizate;
- ✚ 3 rapoarte aferente vizitelor de control lunare elaborate si prezentate echipei in sedintele lunare operative.
- ✚ Activitate tehnica gestionata, monitorizata si verificata lunar;

**Activitatea A.10. Activitati de informare si publicitate a obiectivelor, activitatilor si rezultatelor proiectului.**

- ✚ 1 pagina web a proiectului realizata si actualizata;
- ✚ 1 newsletter realizat pentru perioada octombrie-decembrie 2019;
- ✚ 1 pagina social-media destinata proiectului realizata si actualizata.