



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenariat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Titlu proiect: "START - Sansa pentru antreprenori și afaceri durabile"

POCU/82/3/7/105266

NEWSLETTER nr. 11

privind stadiul implementării activităților prevăzute în cadrul proiectului "START – Sansa pentru antreprenori și afaceri durabile", POCU/82/3/7/105266
în perioada **Septembrie-noiembrie 2020**

Prezentul newsletter este realizat în cadrul activității **A10. Activități de informare și publicitate a obiectivelor, activităților și rezultatelor proiectului**, cuprinzând informații referitoare la stadiul implementării activităților prevăzute în cadrul proiectului, la acțiunile întreprinse în cadrul parteneriatelor dezvoltate la nivelul regiunii Nord-Vest, precum rezultatele obținute în perioada de implementare a proiectului (etapa II-III_a de implementare).

Activitatea A6. Activități-suport pentru implementarea planurilor de afaceri non-agricole selectate spre finanțare în zona urbană a regiunii Nord-Vest (etapa II de implementare).

A.6.4. Implementarea și monitorizarea planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului; funcționarea și desfasurarea activității celor 80 întreprinderi nou-inființate; decontarea de către administratorul schemei de antreprenariat a sumelor aferente implementării a 80 planuri de afaceri selectate pentru dezvoltarea de afaceri non-agricole în zona urbană a regiunii Nord-Vest.

În perioada de raportare aferentă prezentului newsletter, au fost finalizate monitorizarile afacerilor nou înființate în număr de 74 de IMM-uri (închidere etapa a II-a de implementare a proiectului). Activitatea a fost încheiată în 03.09.2020.

A6.5: Activități de încurajare și dezvoltare a spiritului antreprenorial în regiunea NORD VEST și transferul de bune practici între persoanele a căror planuri de afaceri au fost selectate și alți actori relevanți ai mediului de afaceri la nivel județean/regional

În perioada de raportare aferentă prezentului newsletter s-au finalizat activitățile de încurajare și dezvoltare a spiritului antreprenorial în regiunea NORD VEST, activitatea A6.5 a fost finalizată în 03.09.2020.

Activitatea A.7 Sprijin personalizat prin implementarea unui program de monitorizare a funcționării și dezvoltării celor 80 afaceri finanțate în cadrul proiectului la nivelul regiunii Nord Vest (etapa III de implementare)



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenariat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Titlu proiect: "START - Sansa pentru antreprenori și afaceri durabile"

POCU/82/3/7/105266

A 7.1 Infiintarea unei structuri de interes comun (Asociatia start-up-urilor), a unui centru regional de dezvoltare a antreprenoriatului vizand consolidarea capacitatii noilor antreprenori si angrenarea altor potentiali antreprenori, dezvoltarea unui parteneriat de business la nivelul regiunii Nord Vest si elaborarea unui plan de asigurare a sustenabilitatii ideilor de afaceri

In perioada de raportare aferenta prezentului newsletter au fost realizate urmatoarele activitati:

- ✓ Au fost incheiate acorduri de parteneriat cu autoritatile administratiei publice, camerei de comert si industrie, institutiilor bancare/financiare nonbancare, agentiei pentru dezvoltare regionala Nord-Vest, organizatiilor sindicale/patronale, comitetelor sectoriale, ONG-uri din aria de interes, a mediului de afaceri in vederea constituirii PARTENERIATULUI DE BUSINESS LA NIVELUL REG. NORD-VEST
- ✓ A fost elaborat structura PLANULUI DE ASIGURARE A SUSTENABILITATII IDEILOR DE AFACERI, care va fi dezvoltat in colaborare cu reprezentantii parteneriatului de business.
- ✓ Au fost intocmite documentele de constituire (Statut Asociatie si Act constitutiv) pentru infiintarea unei structuri de interes comun
- ✓ Infiintarea si dezvoltarea CENTRULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE ANTREPRENORIATULUI (intocmire regulament de oranzare si functionare, constituire grup de discutii , prezentarea centrului, regulamentului de organizare si functionare si a serviciilor oferite celor 74 de antreprenori).

A 7.2 Monitorizarea operationalizarii si dezvoltarii celor 80 afaceri infiintate prin implementarea de actiuni specifice si prin valorificarea oportunitatilor judetene/regionale din mediul urban, in scopul cresterii sustenabilitatii si stimularii activitatii ca motor al dezvoltarii comunitare, contribuind astfel la dezvoltarea unei economii moderne si dinamice

In perioada de raportare aferenta prezentului newsletter au fost realizate urmatoarele activitati:

- ✓ Realizare Metodologie de monitorizare pe perioada de sustenabilitate a planurilor de afaceri finanțate in cadrul proiectului "START-Sansa pentru antreprenori si afaceri durabile"
- ✓ A fost realizata o sinteza a tematicilor specifice pentru ateliere de lucru si repartitia acestora catre experti in vederea pregatirii formei finale a tematicii pentru cele 6 ateliere de lucru
- ✓ Au fost realizate activitati specifice de monitorizare a sustenabilitatii afacerilor de catre experti

A7.3 Elaborarea unei strategii sustenabile de dezvoltare a antreprenoriatului si de extindere a activitatii intreprinderilor/firmelor infiintate prin finantare din fonduri europene in regiunea Nord Vest si a unui program multianual de dezvoltare a capacitatii competitive si de imbunatatire a accesului firmelor noi pe piata regionala

In perioada de raportare aferenta prezentului newsletter au fost realizate urmatoarele activitati:



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Titlu proiect: "START - Sansa pentru antreprenori și afaceri durabile"

POCU/82/3/7/105266

- ✓ Au fost realizate propuneri de structura pentru cele 2 documente: Strategii sustenabile de dezvoltare a antreprenoriatului și Programul multianual de dezvoltare a capacității competitive și de îmbunătățire a accesului firmelor noi pe piața regională
- ✓ Au fost organizate întâlniri de lucru comune în cadrul cărora s-a urmarit trasarea liniilor generale de abordare a celor două documente
- ✓ Au fost realizate activități individuale ale experților în vederea realizării celor 2 documente

Activitatea A8. Activități specifice managementului de proiect (organizare, gestiune, monitorizare, achiziții, control și evaluare).

A.8.1. Coordonarea proiectului.

- ✚ 3 reuniuni de coordonare lunare ale comitetului regional de monitorizare organizate;

A.8.2. Monitorizarea și evaluarea tehnică și financiară a proiectului; derularea și monitorizarea activităților de achiziție a serviciilor și produselor.

- ✚ 1 reuniune intermediară trimestrială de monitorizare și evaluare cu decidenții strategici ai parteneriatului;
- ✚ 3 sedințe operative lunare;
- ✚ 3 vizite de control/raportare lunare realizate;
- ✚ rapoarte aferente vizitelor de control lunare elaborate și prezentate echipei în sedințele lunare operative.
- ✚ Activitate tehnică gestionată, monitorizată și verificată lunar;

Activitatea A.10. Activități de informare și publicitate a obiectivelor, activităților și rezultatelor proiectului.

- ✚ 1 pagină web a proiectului realizată și actualizată;
- ✚ 1 newsletter nr.11 realizat pentru perioada septembrie-noiembrie 2020
- ✚ 1 articol de specialitate nr.5 realizat ianuarie-august 2020
- ✚ 1 pagină social-media destinată proiectului actualizată.